
 

歡迎閱覽蓮塘/香園圍口岸工程第九期通訊。本通訊旨在提供是項工程
的進度及相關資訊。如有任何意見，歡迎與我們聯絡。 
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Development Department 

鄰近南華莆的一段已重新定線的大窩西支路 

禾徑山路隧道行政大樓結構工程 萊洞隧道北端進行隧道內層護壁建造工作 

大窩東支路近元嶺附近進行橋門橫樑建造 

連接粉嶺公路與沙頭角公路的龍山隧道工程進展理想。位於萊洞的隧道北端入
口工地之隧道鑽挖及護土牆建造繼續進行，斜坡鞏固及排水管鋪設已大致完成。
位於九龍坑塘坑東隧道南端入口的通風大樓結構工程已經展開，隧道爆破亦順利
進行。位於流水響布格仔隧道中端之通風大樓地基工程、連接通風大樓及主隧道
之連接隧道內層護壁建造工作繼續進行。此外，位於禾徑山路隧道行政大樓的地
基工程已經完成，工地現正建造基礎結構樁柱。 

粉嶺公路交滙處之道路工程穩步推展。在大窩東支路附近的行車天橋的預製件裝嵌、食水管接駁及隔音屏
障建造正按計劃進行。在大窩西支路附近的行車天橋橋面鋪設工程已經完成，其他工程如斜坡修築、食水
管、排水渠鋪設及護欄安裝等亦大致完成。橋頭行人天橋橋墩樁帽及樁柱建造繼續進行，隔音屏障地基工
程已經完成，隔音屏障結構柱及透明板的安裝工作陸續展開。而鄰近南華莆的一段大窩西支路的重新定線
工程已完成，並於2016年4月底開放供駕駛人士使用。粉嶺公路擴闊工程亦進展順利。 



 蓮麻坑路擴闊及附近行人路建造工程已大致完成。工地現場正陸續進行公用事業設施鋪設工作及綠化工程。 
 

未來數月進行的主要工程 

工程進度（續） 

• 粉嶺公路交滙處至沙頭角公路交滙處的龍山隧道工程 
    進行流水響布格仔工地和九龍坑塘坑東工地的隧道爆破、隧道中端及南端入口的通風大樓建造，以及萊

洞的隧道北端入口的隧道鑽挖、通風大樓地基和護土牆建造工程。 
 
• 粉嶺公路交滙處工程 
 進行大窩西支路附近的護土牆、重置現有橋頭行人天橋之樁帽及樁柱建造工程。在鄰近大窩東支路近橋

頭則進行行車天橋建造及橫跨粉嶺公路南北行線、東鐵範圍上空預製組件裝嵌工作、粉嶺公路擴闊、隔
音屏障地基、鑽孔樁建造、食水管鋪設等工程。 

  
• 蓮麻坑路工程及跨境橋工程 
       進行蓮麻坑路附近行人路綠化工作及公用事業設施鋪設。而跨境橋的地基勘探及鑽孔樁工程繼續進行。 

 
• 沙頭角公路交滙處至新口岸的長山隧道和相關連接路工程 
       進行沙頭角公路交滙處近禾徑山路工地鑽孔樁工程、蓮麻坑路交滙處及坪洋交滙處的行車天橋鑽孔樁及

樁帽建造工程。長山隧道南端入口工地斜坡鞏固繼續進行，而北端入口的挖掘及通風大樓的地基工程即
將展開。  

 

蓮麻坑路附近進行的綠化工程 

沙頭角公路交滙處工地附近繼續進行行車天橋的鑽孔樁工程。為配合該交滙處的興建，於沙頭角公路與
禾徑山路交界處已分階段實施臨時交通改道。長山隧道南端和北端入口工地平整、斜坡鞏固及行車天橋
橋台挖掘進度理想。坪洋交滙處工地附近現正進行護土牆及鑽孔樁工程。蓮麻坑路交滙處鑽孔樁工程及
樁帽建造順利進行。 
 
跨境橋(香港部份)的工地繼續進行地基勘探工作及鑽孔樁工程。 

跨境橋鑽孔樁工程正進行中 禾徑山與坪洋高架橋之間工地全貌 

長山隧道南端入口斜坡工程 
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主要臨時交通管理措施 

 
安全管理系統 – 臨時爆炸品倉庫 

 

工程小知識 – 高架橋組裝 

  

為配合蓮塘/香園圍口岸龍山隧道的爆破工程
，承建商需使用現有位於元朗大樹下的爆炸品
倉庫儲存爆炸品。爆炸品的處理受《危險品條
例》及相關法例規管。爆炸品沒有接駁雷管便
不能引爆，爆炸品及雷管在任何情況下都是分
開儲存及運送。爆炸品將會送至位於布格仔龍
山隧道中通風入口和塘坑東村南入口。 
元朗大樹下爆炸品倉庫為單層獨立式構築物，
以堅固的磚石和混凝土建造，倉庫由沙包堆砌
而成的土墩所圍繞，一旦爆炸品爆炸，亦能夠
有效減低對附近環境造成的震盪。倉庫外圍安
裝有2.5米高的安全圍欄，圍欄頂部亦裝有向
外凸出0.7米高的鉤刺鐵絲網。此外，爆炸品
倉庫有24小時保安看守，亦設有大型水箱、滅
火筒及防火沙。 

蓮塘/香園圍口岸工程位於粉嶺公路、禾徑山
路至蓮麻坑路的高架橋大都使用預製組件組
成。傳統建橋方法是在工地現場澆灌混凝土
製作混凝土組件方式建造。要在發展密集的
地區進行大規模混凝土組件澆灌工作，無論
安排如何妥善，都無可避免為區內交通及居
民造成不便。為減少工程對社區及環境的影
響，生產好的預製組件運送到工地現場後，
工程承建商會因應不同工地的實際環境，分
別採用吊架及履帶起重機，把預製組件逐件
組裝起來建成橋樑，這既省卻搭建臨時支架
的工序，又能提升工作效率，以及減少對區
內交通及居民的影響。 

履帶起重機 

吊運機 

履吊架帶 

大型水箱 
滅火筒及防火沙 

工程承建商已於2016年4月底分階段在粉嶺公路南北行線上進行安裝預製組件，並需臨時封閉南行或北
行線其中一至三條行車線。粉嶺公路全線封閉期間，往大埔或上水方向的車輛，可繞道經大窩西支路。
預計橫跨粉嶺公路的預製組件安裝可於2016年12月完成，屆時上述的封路安排會相繼取消。 
 

粉嶺公路臨時交通改道 



公眾如對新口岸工程有任何查詢，歡迎於辦公時間上午9時至下午6時致電工程顧問公司特設之工程熱線 
6469 9983，線路繁忙時或辦公時間以外，電話會自動接駁至留言信箱系統，市民可留下口訊，熱線職員
會盡快回覆。 
 
公 眾 亦 可 電 郵 至 lthywbcp.enquiry@gmail.com 查 詢 ，或 瀏 覽 蓮 塘 / 香 園 圍 口 岸 工 程 項 目 網 址 ：
www.lthywbcp.com.hk ，查閱此工程項目資料。 

社區聯繫 － 聽取公眾意見 
土木工程拓展署、工程顧問公司及承建商與社區人士及地區組織繼續保持溝通，以深入了解居民的
疑慮。為了盡快完成工程，改善沙頭角、坪洋以至蓮麻坑路一帶的交通，我們會盡力向社區人士解
釋工程的複雜性及所需的施工措施，並定期邀請相關持份者參與社區聯絡小組會議。 

聯絡方法 

工程顧問公司義工團隊參與東華三院及屯門中華基
督教會何福堂書院於2016年4月15日舉辦的「模擬
人生體驗日活動」 

土木工程拓展署、工程顧問公司及承建商代表於2016年
4月21日出席大埔區議會交通及運輸委員會跟進「吐露
港公路/粉嶺公路/蓮塘口岸」大埔段道路工程小組會議 

主要臨時交通管理措施 (續) 

為連接萊洞龍山隧道北口之地面道路及禾徑山路之高架橋，現時沙頭角公路與禾徑山路交界處將會
永久改建為交滙處。在施工期間，該交界處將分3階段實施臨時交通改道。 

第一階段沙頭角公路與禾徑山路交界處臨時交通改道 
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